







Iktatószám:	MVFCS/21-2/2022.	
Címzett:	<b>Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	
Melléklet:	-	
Tárgy:	Tájékoztató Mártély község folyamatban lévő pályázatairól	
Készítette:	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Építészeti Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<b><u>NYÍLT</u></b>	
	ZÁRT az Mötv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

**Iktatószám:** MVFCS/21-2/2022.

**Tárgy:** Tájékoztató Mártély községi folyamatban lévő pályázatairól

## **Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mártély Község Képviselő-testületének 2022. október 12-i ülésének napirendjén szerepel a pályázati tájékoztató, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a 2022-ben folyamatban lévő, vagy az ebben az évben újonnan benyújtott mártélyi pályázatok státuszát mutatja be.

A fentieknek megfelelően a Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda elkészítette státuszjelentését, melyet ezúton elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **FOLYAMATBAN LÉVŐ, MÉG LE NEM ZÁRT PÁLYÁZATOK:**

***Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00015)***

Mártély Község Önkormányzata még 2016-ban benyújtotta pályázatát „Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 jelű pályázati felhívásra. A fejlesztés során a volt csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítés is megvalósult. A fejlesztés után az épületek energiaszükséglete nagymértékben csökken, így olcsóbb lesz az üzemeltetésük és kevesebb káros anyag kerül kibocsátásra.

A projektben érintett mindegyik épület felújítása lezárult még 2019-ben, de a projekt zárása még folyamatban van (rehabilitációs szakmérnöki tanúsítványok kiállítása szükséges. Kisebb munkálatokat elvégzése szükséges az épületeknél, melyek után a szakmérnök kiállítja tanúsítványát), a pályázat fizikai zárása várhatóan 2022.12.31. lesz.

A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft, ebből támogatás 112 594 413 Ft, többletforrás-igénylés keretében igényelt összeg 8 718 410 Ft, mely még nem került elbírálásra (energetikai táblázattal kapcsolatos problémák miatt).

#### ***Külterületi utak fejlesztése (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16)***

2017. február 6-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata pályázatát „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” – VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú – pályázati kiírás keretein belül, a vidéki térségek fejlesztésére az infrastruktúra és a helyi szolgáltatások területén megvalósítandó fejlesztések és korszerűsítések támogatására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült (annyi kiegészítéssel, hogy sajnos a a gépbeszerzést nem támogatták, így azt nem tudtuk egyelőre megvalósítani). A projekt teljes költsége 58 136 443 Ft, a támogatási intenzitás 90%.

A projekt keretében megvalósult az ún. Kisgazdakör dülő útjának talajstabilizációs felújítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.03.27-én lezárult. Az út forgalomba helyezése 2020. augusztusában megtörtént.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (17. § (2) bekezdésének megfelelően Mártély Községi Önkormányzat éves áfa-bevalló lett, így az útfelújításhoz kapcsolódó fordított áfa csak 2021-ben megfizetésre.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtás előtt áll (közbeszerzési tanúsítvány kiállítása szükséges hozzá, mely még folyamatban van) – ehhez kellett a képviselő-változás bejelentése, ill. meghatalmazás nyilvántartásba vétele a Támogatónál, mely 2022. szeptember végén megtörtént.

Az útra 2023.03.27-ig van garancia.

#### ***Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)***

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanya napelemes rendszer telepítésére kerülne sor. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre kerülne az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítésére kerülne sor.

A pályázat elbírálása megtörtént: 19 tanya fejlesztését támogatták (4-ét nem).

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

A hálózati csatlakozási- és -kapacitásbővítési munkákra az MVM-nek kizárólagos jogosultsága van. Az érintett tanyák kapcsán 2020. őszén megküldtük a megrendeléseket az áramszolgáltató felé, így megindulhatott a tervezési munka. 9 tanyánál 2021. végén megkötésre kerültek a csatlakozási szerződések, befizetésre kerültek a kapcsolódó díjbekérők. A díjak beérkezése után az MVM szerelői megkezdték a hálózatépítési munkálatokat (jelenleg több tanyánál már meg is történt a hálózatra kapcsolás).

5 tanya kapcsán többször újra kellett tervezni a nyomvonalat, ezért ezen tanyák vonatkozásában csak 2022-ben kerültek megkötésre a hálózati csatlakozási szerződések, az MVM pedig arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a tervezés elhúzódása miatt ezen tanyák kapcsán a kivitelezés határideje 2022.11.14-re tolódik. Az 5 tanyából egy napelem-telepítéssel is érintett, ezért ezen tanya vonatkozásában szükséges volt a napelem-telepítésre irányuló szerződés módosítása is.

Fentiekén túl szennyvíztisztító-, ill. víztisztító rendszerek telepítésére is sor került volna 1-2 tanya kapcsán, ezen munkálatokra vonatkozóan indikatív ajánlatokat kértünk be. Azt tapasztaltuk, hogy ezen projektelemek kapcsán jelentős költségnövekménnyel kell számolnunk, melyet a tanyatulajdonosok saját forrásból nem tudnának biztosítani, így elállnak ezen projektelemek megvalósításától.

Fentiek miatt kezdeményeztük a projektzárás határidejének, ill. a projekt műszaki tartalmának módosítását a Támogatónál.

### ***Szabadtéri fitneszgépek beszerzése Mártély község részére (VP6-19.2.1.-84-5-17):***

Mártély Községi Önkormányzat 2018.11.15-én támogatási kérelmet nyújtott be az „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” (VP6-19.2.1.-84-5-17) című pályázati felhívásra, mely kérelmünk pozitív elbírálásban részesült.

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitneszgép kerül beszerzésre. A gépek helyileg két játszótéren kerültek kihelyezésre, hogy a lakosság lehető legnagyobb részére elérhető legyen, így minél több embernek lehessen lehetősége az egészséges életmódra.

A területi megoszlás továbbá azt is elősegíti, hogy a meglévő terek ne váljanak zsúfolttá. Így a játszótérek használati értéke jelentősen megnő azáltal, hogy új, eddig a településen nem megtalálható mozgásra ösztönző gépek kerülnek beszerzésre.

A fejlesztés fő célja, hogy testmozgásra, egészségesebb életmódra ösztönözze a lakosságot. A játszótérek célcsoportja egyértelműen a gyermekek. Az új eszközök beszerzésével viszont a célcsoport jelentősen bővült, ugyanis a kiválasztott eszközöket a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai is biztonsággal tudják használni. Így lehetőség nyílik arra, hogy a játszótérre kilátogató felnőtt lakosoknak is legyen lehetősége testmozgásra. Az eszközök kiválogatásánál fontos szempont volt, hogy a gépek használatával az egész testet át lehessen mozgatni, ezáltal elősegítve az egészségesebb életmódot.

A projekt összköltsége 3 000 000 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A fitness eszközök még 2019. őszen telepítésre kerültek a községben.

Ezután benyújtásra került a záró beszámolási csomag, mely elutasításra került (nem volt TÜV-tanúsítása az eszközöknek).

A tanúsítvány kiadásához szükséges apróbb hibák javítása, dokumentumok beszerzése (ezek folyamatban vannak). Ezek rendelkezésre állása után meg kell rendelni a tanúsítást.

#### ***Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása, 2021:***

A kormány a közösségi és a kulturális élet újraindításának érdekében döntött úgy, hogy a Magyar Falu Program keretében forrást biztosít minden, a Belügyminisztérium 2021. január 1-jei nyilvántartása szerint 5000 főnél kevesebb állandó lakosú település számára, önkormányzati rendezvények szervezéséhez. Az igényléseket augusztus 30-ig lehetett benyújtani.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázaton maximálisan bruttó 1 millió forint támogatást lehetett igényelni.

Mártély a 2021. október 8-9-én megrendezett Októberfeszt nevű rendezvényéhez használta fel az elnyert 1 millió Ft-os támogatást.

A záró beszámolót és elszámolást 2022-ben benyújtottuk, jóváhagyásra várunk.

#### ***Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás:***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

A pályázaton az Önkormányzat által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Mártély Községi Önkormányzat a pályázat keretében 35 db összecsukható asztal beszerzését tervezte, melyeknek rendezvényeknél nagy hasznát tudná venni.

Mivel a tervezettnél kevesebb támogatást nyertünk el, így végül 12 db asztalt tudtunk beszerezni 2021. augusztusában.

A támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló összeállítása megtörtént, 2022.08.01-én benyújtásra került. Jelenleg ennek jóváhagyására (esetleges hiánypótlására) várunk.

### ***Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2022.):***

A pályázat keretében az alábbi járdaszakaszok felújítását szeretné megvalósítani az Önkormányzat:

- Fő u. 35-49. szám közötti járdaszakasz
- Alkotmány utca a Körút utcáig

A megpályázott támogatás 20 000 000 Ft volt (75%-os támogatási intenzitás), 9 307 185 Ft saját erő mellett.

A fejlesztést 2023. évben kell megvalósítani.

A község pénzügyi helyzetet tekintve felül kell vizsgálni, hogy a saját erőt tudja-e majd biztosítani az Önkormányzat. Amennyiben nem, egyeztetni szükséges a Támogatóval a pályázat esetleges visszaadása kapcsán.

### **Konzorciumban megvalósuló projektek:**

#### ***Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek "Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében (EFOP-1.5.3-16-2017-00025)***

A projekt célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítása.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanak, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, **Mártély** – a projekt során számos olyan programelem kerül megvalósításra, melyek célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése: szervezetfejlesztések, képzések kerülnek lebonyolításra, valamint szakemberek foglalkoztatása valósul meg. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében munkaerőpiaci esélyeket javító képzésekre, kompetenciafejlesztésre, mentorálásra is sor kerül. A helyi kisközösségek szerepének megerősítését közösségi napokkal, egészségszűrésekkel, sportrendezvényekkel, főzőklubokkal, generációs programokkal, oktatással kívánja támogatni a projekt, továbbá a vidék megtartó erejének erősítésére irányuló programelemek is megszervezésre kerülnek többek között. A támogatás összege 432 739 969 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 7 983 851 Ft), mely 100%-os intenzitást jelent. A program 2021-ben lezárult, a záró beszámolási csomag 2022. februárjában benyújtásra került – ennek ellenőrzése, vizsgálata még folyamatban van. Konzorciumvezető Maroslele Községi Önkormányzat.

*Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek "Gyermekeink a jövő" - Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében (EFOP-3.9.2-16-2017-00028)*

A projekt legfőbb célja a területi különbségek és a különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, **Mártély** – a projekt során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók pedig képzéseken vehetnek részt.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni. A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre. A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják. Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat. A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra. A támogatás összege 484 030 568 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 27 533 562 Ft), mely 100%-os intenzitást jelentett. Egy db számlát utasítottak el nem megfelelő szakmai alátámasztás miatt (2019-es testvértelepülési látogatás)

A program 2021-ben lezárult, a záró beszámolósi csomag 2022. februárjában benyújtásra került – ennek ellenőrzése, vizsgálata még folyamatban van. Konzorciumvezető Maroslele Községi Önkormányzat.

### **ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:**

#### ***Magyar Falu Program:***

2022-ben 2 db támogatási kérelem került benyújtásra hivatalunk részéről (közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése, tanyabusz beszerzése), ezek sajnos nem részesültek támogatásban a döntési listák alapján. Hivatalos értesítést nem kaptunk, de ilyenkor tartaléklistára szoktak kerülni az első körben – keretkimerülés miatt -nem támogatott pályázatok, melyre év végéig abban az esetben lehet felkerülni, ha valaki visszaadná a támogatást (vagy esetleg ha keretet emelnének). De az eddigi tapasztalatok alapján általában ilyenkor év végén megszüntetik a tartaléklistát és nem kapunk támogatást.

### ***Csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója Mártélyon***

***(TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00011)***

A támogatási kérelem 2019.10.16-án került benyújtásra, jelenleg még mindig elbírálás alatt áll.

Sajnos pozitív döntés esetén sem valószínű, hogy már meg tudnánk valósítani ezt a fejlesztést, tekintettel az idő rövidségére (2023. december 31-ig meg kéne valósítani, ill. el is kéne számolni a támogatással, úgy, hogy még nem áll rendelkezésre kiviteli tervdokumentáció sem).

Megpályázott támogatás összege: 100 000 000 Ft.-

A projekt keretében megújulhatnak a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok csaknem 8 km hosszan, valamint záportározó is kialakításra kerülne.

### ***Mini bölcsőde kialakítása***

A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészség ház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban mini bölcsőde kialakítását terveztük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult az akadálymentesítés is, míg újabb TOP-(vagy TOP\_Plusz)-forrásból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését. A TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00017 azonosítószámú, „Mini bölcsőde kialakítása Mártélyon” című támogatási kérelmünket 2019.07.31-én nyújtottunk be a Támogató felé.

Megpályázott támogatás összege: 39 398 510 Ft.-

A pályázat jelenleg még mindig elbírálás alatt áll, arról semmilyen döntés nem született (elutasítás sem).

Fentiek miatt a 2021-2027-es uniós ciklus keretében meghirdetett TOP\_Plusz-3.3.1-19-es felhívásra is benyújtottuk támogatási kérelmünket (2022.01.14-én).

Azonosítószám: TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006, projekt címe: Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés. Megpályázott támogatás összege: 46 491 590 Ft.

Ezen támogatási kérelem kapcsán sem született még döntés.



## **MEGSZÜNTETETT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK:**

### ***A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában (TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018)***

A projekt a helyi értékeken alapuló kohéziót segíti elő. 2018-ban átadásra került Mindszent és Mártély között a program keretében létrehozott kubikos emlékmű. Különböző rendezvények, kiadványok segítenék elő a közös múlt, történet bemutatását és a helyi gasztronómiát. Programterv készül, mely során a fiatalok bevonásának lehetőségeit kerünek bemutatásra. A sport és az egészség fontosságára hívja fel a figyelmet a közös rendezvények megtartása (vetélkedők, kerékpáros sportnapok, kultúra, könyvtárak éjszakája). A két település közötti kulturális élet serkentését kívánja előremozdítani a tervezett versmondó, rajzversenyek és egyéb művészeti ágak megjelenése a projekt kapcsán. A támogatás összege 27 000 005 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 5 256 030 Ft), mely 100%-os intenzitást jelent. A program tervezett fizikai befejezése 2022. június 30. volt.

Sajnos projektszinten a Támogató több szabálytalanságot állapított meg, így a támogatási szerződéstől való elállást kezdeményezték.

Fentiek miatt szükséges a teljes támogatási összeg visszautalása, ügyleti kamattal növelten (mivel 2018-ban le kellett kérni a teljes támogatási összeget előlegként, melyből hozzávetőleg 4 119 574 Ft-ot költött el az Önkormányzat).

A Közgazdasági Iroda részletfizetési kérelemmel fordult fentiek miatt a Magyar Államkincstárhoz, ez azonban jelen tájékoztató összeállításakor még nem került elbírálásra. Valamint pályázat került benyújtásra az önkormányzatok rendkívüli támogatására is (ún. REKI), erről decemberben döntenek.

A konzorciumvezető Mindszent Város Önkormányzata feljelentést tett az ügyben.

### ***A mártélyi kerékpárút bővítése (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007)***

Mártély Község Önkormányzata 2016. március 31-én benyújtotta pályázatát „Mártélyi kerékpárút bővítés” címmel a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-15 jelű pályázati felhívásra. A projekt keretében Hódmezővásárhely – Mártély települések közötti nyomvonalon, Mártély közigazgatási területére eső külterületi szakasz felújítása szerepelt a tervek között, emellett Mártély belterületén a Községház utcában nyitott kerékpársáv-, valamint a Fő utca Tiszai utca és a Kossuth utca közötti szakaszán önálló vonalvezetésű, elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút létesítése valósult volna meg, a Községház utcánál pedig felújításra került volna a már meglévő kerékpártároló.

A projekt kapcsán két alkalommal került közbeszerzési eljárás kiírásra: az első eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot, így az eredménytelen volt. A második eljárásban, a felhívásban előírt határidőig, 2018.09.21-ig két ajánlattevő tett ajánlatot, azonban a beérkezett ajánlatok és a rendelkezésre álló forrás között igen jelentős volt a különbség. Mivel a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz szükséges többletforrást az előzetes információk alapján nem tudta volna biztosítani, ezért a hiányzó forrást önerőből vagy hitelfelvételből kellett volna biztosítani az Önkormányzatnak.

Így a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 17-én úgy döntött, hogy a projekt többletforrás igényét nem áll módjában biztosítani, így az Önkormányzat kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a Támogatási Szerződés felbontását, valamint a projekt visszaadását. Ezt a MÁK el is fogadta, a szerződés megszüntetésre került.

Mivel 2017-ben a teljes támogatási összeg lehívásra került előlegként, ezért ezt is vissza kell fizetni (199 997 326 Ft).

Ebből az Önkormányzat 15 301 140 Ft-ot költött el, előkészítési munkákra.

Az Önkormányzat ezen projekt kapcsán is részletfizetési kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, mely jóváhagyásra került. A megállapodás az átmeneti fizetési nehézségek okán többször módosításra került, legutóbb 2022. szeptember 13-án. A még megfizetendő 7 983 663 Ft-ot így több részletben, 2023. augusztus 15-ig kell rendeznie az Önkormányzatnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Mártély, 2022.10.12.

Tisztelettel:

Ambrus István  
polgármester