







Iktatószám:	MVFCS/5-5/2023.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	-	
Tárgy:	Tájékoztató Mártély Község folyamatban lévő pályázatairól	
Készítette:	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Építészeti Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozáttal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: MVFCS/5-5/2023.

Tárgy: Tájékoztató Mártély Község folyamatban lévő pályázatairól

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Község Képviselő-testületének 2023. október 19-i ülésének napirendjén szerepel a pályázati tájékoztató, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a 2023-ban folyamatban lévő, vagy az ebben az évben újonnan benyújtott mártélyi pályázatok státuszát mutatja be.

A fentieknek megfelelően a Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda elkészítette státuszjelentését, melyet ezúton elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.

FOLYAMATBAN LÉVŐ, MÉG LE NEM ZÁRT PÁLYÁZATOK:

Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006):

A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészségház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban mini bölcsőde kialakítását terveztük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult a projektarányos akadálymentesítés is, míg TOP_Plus-z forrásból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését.

Erre a célra pályázatot nyújtottunk be 2022.01.14-én.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 kódszámú, „Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés” című támogatási kérelmünk kapcsán 2022. november 15. napján pozitív támogatási döntés született.

A Támogatási Szerződés 2023.01.23-án lépett hatályba.

A bölcsőde kialakításának kiviteli tervei 2023. augusztusában készültek el.

A tervezői költségvetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az elnyert 46 491 590 Ft-os támogatási összeg még az építési költségeket sem fogja teljes mértékben fedezni, így jelenleg

a tervek felülvizsgálata van folyamatban, mely során igyekszünk a műszaki tartalmat a szükséges minimumra módosítani.

Mivel még ezután is közbeszerzési értékhatárt elérő lesz a tervezett építési költség, így felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve le kell majd folytatnunk egy feltételes közbeszerzési eljárást. Az ennek során beérkezett ajánlatokra alapozva tudunk többlettámogatási igénnyel fordulni a Támogató felé.

Magyar Falu Program:

2023-ban jelen előterjesztés összeállításáig 1 db pályázati felhívás jelent meg a Magyar Falu Program keretében („Út, híd, járda építése/ felújítása 2023”, MFP-UHJ/2023).

Ezen felhívás keretében útépítésre, -felújításra maximum 45 millió Ft támogatásra lehetett pályázni.

Terveink között szerepelt a Rákóczi tér – Liliom utca kiszolgáló földútjának szilárd burkolattal való ellátása, melyet a kivitelezés várható költsége miatt több ütemben tudunk csak megvalósítani.

Az I. ütemben a Liliom utca – Béke utca közötti szakasz felújítását tervezzük, erre nyújtottuk be 2023. nyarán támogatási kérelmünket.

Az érintett szakasz hossza megközelítőleg 335 m. A tervezett út egynyomú, kétirányú és 4 m széles lesz. A tervezett műszaki tartalom: 5 cm AC 11 kopó réteg - 10-15 cm FZKA útalap - stabilizált földútalap.

Támogatási kérelmünk elbírálása kapcsán pozitív döntés született, melynek értelmében Önkormányzatunk 40 788 587 Ft támogatást nyert el a fenti célra, 100%-os támogatási intenzitás mellett (tehát önerő biztosítására nincs szükség.)

A Támogatói okirat 2023.09.19. napján került kiállításra.

Az útépítési munkálatok építési engedély-kötelesek, mely engedély rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentációval egyetemben.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására lefolytattuk a beszerzési eljárást, kiválasztásra került a műszaki ellenőr. Jelenleg a kivitelezési munkálatok ajánlatkérésének összeállítása van folyamatban.

A projekt tervezetten 2024.08.31-re készül el.

Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2022.):

Mártély Községi Önkormányzat 2022-ben, a 36/2022. (II.02.) határozatával, pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, vagyis járdaszakaszok felújítására, amely támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium által.

Az elnyert támogatás bruttó 20.000.000 Ft, a pályázat benyújtásakor vállalt önerő bruttó 9.307.185 Ft volt. Az elmúlt időszak jelentős építőipari áremelkedésére való tekintettel további önerő bevonására volt szükség 1 920 887 Ft értékben.

A meghozott döntéseknek megfelelően a kivitelezés 2023. szeptember 15. napján megkezdődött. A kivitelezés megkezdésekor realizálódott, hogy a támogatási kérelemben tévesen került megjelölésre az érintett közterület elnevezése és helyrajzi száma.

A pályázat keretében megújuló járdaszakaszok helyesen az alábbiak:

- Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz (242/5. hrsz)
- Rákóczi tér (3. hrsz).
- és az Alkotmány utca mindkét oldali járdaszakasz a Körút utcáig” helyett: „6636 Mártély, Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz és a 6636 Mártély, Rákóczi tér, hrsz. 3.” a helyes. A támogatást biztosító Belügyminisztérium felé a szükséges módosítási kérelem benyújtásra került, annak jóváhagyása informálisan megtörtént, a támogatói okirat módosítása várhatóan hamarosan megérkezik.

Mivel a kivitelező már a munkát az 2023. szeptember 15. napján megkezdte az Alkotmány utca játszótér felőli oldalán (a Körút utcáig), ezért ezen munkálatok az Önkormányzat saját erőből megfinanszírozta. Ezen a helyszínen már el is készült az új járda.

A pályázatban érintett helyszíneken még folyamatban vannak a munkálatok, azonban azok a szerződésben vállalt határidőnél hamarabb, vélhetően még ebben a hónapban befejeződnek

3452385174 azonosítószámú, „Fogorvosi rendelő fejlesztése Mártélyon” című projekt

A VP6-19.2.1-84-2.1-23 kódszámú, „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra nyújtottunk be idén támogatási kérelmet.

Ezen felhívás keretében több fejlesztési célra is lehetett pályázni 2023.06.30-ig, 1-10 millió Ft-ig, 95%-os támogatási intenzitás mellett.

Önkormányzatunk a fogászati rendelő eszközparkjának bővítésére pályázott 9 909 810 Ft értékben (melyből a támogatás 9 414 319 Ft, önerő 495 491 Ft).

A beszerezni kívánt eszközök:

- 1 db 3D intraorális szkener
- 1 db kofferdam készlet.

A 3D intraorális szkener a legkorszerűbb fogászati eszközök egyike, segítségével érintésmentesen készíthető háromdimenziós felvétel a fogívekről, a nyálkahártyáról és a szájpadról.

A digitális képalkotás segítségével részletes és pontos képet lehet kapni a beteg fogsoráról (vagy akár konkrétan egy adott fogról), ezáltal a problémás területek könnyebben – és hamarabb - felismerhetővé válnak, hatékonyabbá és gyorsabbá válhat a kezelés.

A hagyományos lenyomatvételi technikánál precízebb és részletgazdagabb felvételt készít, így sokkal pontosabb fogpótlás is készíthető az eszköz segítségével.

A kofferdam készletre az izolációhoz van szükség: a kezelendő fogakat egy gumilepedő segítségével szeparálják el a szomszédos fogaktól. Ez nagymértékben elősegíti a fogorvosi munkát, annak minőségét.

A kofferdam izolálás által a páciens számára is kellemesebbé válik a kezelést.

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okiratot 2023. szeptember 19-én állították ki.

Az eszközök kapcsán lefolytattuk a beszerzési eljárást. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 9 956 229 Ft volt, így 46 419 Ft további önerő bevonása vált szükségessé a szerződés megkötéséhez.

Az eszközök leszállításának határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanyán napelemes rendszer telepítése volt a cél. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre került volna az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítését kívántuk megvalósítani. Ezen munkálatokra vonatkozóan indikatív ajánlatokat kértünk be. Azt tapasztaltuk, hogy ezen projektelemek kapcsán jelentős költségnövekménnyel kell számolnunk, melyet a tanyatulajdonosok saját forrásból nem tudnának biztosítani, így elállnak ezen projektelemek megvalósításától.

A pályázat keretében 21 tanya fejlesztése valósult meg: a villamoshálózat minden érintett tanyánál kiépítésre/bővítésre került (a hálózatra való rákötés azonban még nem mindenütt valósult meg), ill. telepítésre kerültek a napelemek is. Egy tanyánál van még ezzel kapcsolatban teendő (itt tulajdonosváltás miatt problémák voltak a csatlakozási dokumentáció kapcsán; ezt próbáljuk jelenleg orvosolni).

Fentiek miatt kezdeményezzük a projektzárás határidejének módosítását 2023.12.31-re.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015)

Mártély Község Önkormányzata még 2016-ban benyújtotta pályázatát „Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 jelű pályázati felhívásra. A fejlesztés

során a volt csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítést is meg kellett valósítani, azonban a rehabilitációs szakmérnöki tanúsítványok kiállításához még néhány munkát elvégzése szükséges, melyek megrendelésre kerültek. (Ilyen munkát pl. kéztörlő-adagoló felszerelése, mobil indukciós hurok biztosítása; akadálymentes parkoló felfestése. Ezek előírásra kerültek a rehabilitációs tervfejezetben annak idején, de a közbeszerzés alapját képező tervezői költségvetésbe nem kerültek beépítésre. Így ezeket nem tudjuk a kivitelezőn számonkérni, saját forrásból kell megcsináltatnia az Önkormányzatnak.)

Fentiek miatt a pályázat fizikai zárása 2023.12.31-re módosul.

A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft volt (a most felmerült plusz munkák nélkül!), ebből támogatás 112 594 413 Ft.

Szabadtéri fitnessgépek beszerzése Mártély község részére (VP6-19.2.1.-84-5-17):

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitnessgép került beszerzésre. A gépek két játszótéren kerültek kihelyezésre, hogy a lakosság lehető legnagyobb részére elérhető legyen, így minél több embernek lehessen lehetősége az egészséges életmódra.

A projekt összköltsége 3 000 000 Ft volt 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A fitness eszközök még 2019. őszén telepítésre kerültek a községben; azonban a szükséges minőségi tanúsítványok nem álltak rendelkezésre.

Korábban el is utasították emiatt a záró beszámolási csomagunkat.

A tanúsítvány kiadásához szükséges apróbb hibák javítása, dokumentumok beszerzése az azóta eltelt időben megtörtént, a tanúsítványok kiállításra kerültek.

A Közreműködő Szervezettel egyeztetve egy egyedi kérelmet fogunk benyújtani - a fentiekre hivatkozva - kérve a határidő hosszabbítást. Ezt még október hónapban szükséges megtennünk és egyidejűleg be kell nyújtani a záró elszámolást is.

Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések (VP6-19.2.1-84-9.1-19):

A „Töltődj okosan Mártélyon!” címet viselő projekt keretében az Önkormányzat 2 db napelemmel működő okospad és egy okoseszköz-töltő és csomagmegőrző beszerzését és telepítését tudta megvalósítani, melyre 5 000 000 Ft támogatást nyert el. A Városfejlesztési Csoport csak tanácsadást biztosított ezen projektnél; azonban a napokban kiderült, hogy ezzel a projekttel nem számoltak el teljes körűen, így azt még pótolni szükséges, melyet irodánk fog rendezni.

ÚJ FEJLESZTÉSI ELKÉPZÉSELEK:

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük (kiemelten a 2021-2027-es ciklus TOP_PLUSZ pályázatait- melyek most jelennek meg, illetve a Magyar Falu Program pályázati kiírásait).

Kiemelten fontos cél a faluház fűtési rendszerének korszerűsítése.

Az útfelújítások/-fejlesztések, csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, a közvilágítás korszerűsítése is fontos fejlesztési célokat képviselnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Mártély, 2023.10.19.

Tisztelettel:

Ambrus István
polgármester