





Iktatószám:	MVFCS/9-7/2024.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	-	
Tárgy:	Tájékoztató Mártély Község folyamatban lévő pályázatairól	
Készítette:	Városfejlesztési Iroda	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	<p>ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján:</p> <p><input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kiténtetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén</p> <p><input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor</p> <p><input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené</p>	

Iktatószám: MVFCS/9-7/2024.

Tárgy: Tájékoztató Mártély Község folyamatban lévő pályázatairól

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Község Képviselő-testületének 2024. október 21-i ülésének napirendjén szerepel a pályázati tájékoztató, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a 2024-ben folyamatban lévő, vagy az ebben az évben újonnan benyújtott mártélyi pályázatok státuszát, illetve a tervezett fejlesztéseket mutatja be.

FOLYAMATBAN LÉVŐ, MÉG LE NEM ZÁRT PÁLYÁZATOK:

Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006):

A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészségház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban mini bölcsőde kialakítását terveztük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult a projektarányos akadálymentesítés is, míg TOP_Pluszforrásból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését. Erre a célra pályázatot nyújtottunk be 2022.01.14-én.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 kódszámú, „Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés” című támogatási kérelmünk kapcsán 2022. november 15. napján pozitív támogatási döntés született. A Támogatási Szerződés 2023.01.23-án lépett hatályba.

A bölcsőde kialakításának kiviteli tervei 2023. augusztusában készültek el; a Támogató által kért rezilienciavizsgálat pedig 2023. októberre.

A tervezői költségvetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az elnyert 46 491 590 Ft-os támogatási összeg még az építési költségeket sem fogja teljes mértékben fedezni, így a tervek felülvizsgálata vált szükségessé.

Mivel még ezután is közbeszerzési értékhatárt elérő lesz a tervezett építési költség, így felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve le kell majd folytatnunk egy

feltételes közbeszerzési eljárást. Az ennek során beérkezett ajánlatokra alapozva tudunk többlettámogatási igénnyel fordulni a Támogató felé.

Fentiek okán kérelmeztük a projekt zárási céldátumának 2025. október 31-re történő módosítását, melyet a Támogató 2024. október 9. napján jóváhagyott.

MPF-ÖTIFB/2024/ÓFKF:

Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú felhívás keretében 7 alcél közül egyre csak lehetett pályázni, így az Önkormányzat az 1) alcélra nyújtott be támogatási kérelmet („Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF).

A projekt keretében a Mártély, Petőfi u. 1. szám alatti óvoda épületének bővítését terveztük további egy csoportszobával (foglalkoztatóval) és a hozzá tartozó öltözővel.

A bővítés által a jelenleg 50 férőhelyes óvoda 67 fő kisgyermek fogadására válik alkalmassá.

A megpályázott támogatás 49 999 998 Ft.

A támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, a Támogatói Okirat 2024. április 4. napján kiállításra került.

A bővítés engedélyköteles tevékenység; az építési engedély rendelkezésre áll.

A kivitelezési munkákra 2024. május 30. napjával kötöttünk szerződést. A teljesítés folyamatban van: a tartószerkezeti falak állnak, a földem zsaluzása folyamatban.

A gázmérő leszerelésre került a gázszolgáltató által, így a gépészeti munkák is el tudtak indulni.

A projekt zárásának határideje a hatályos Támogatói Okirat szerint 2025. május 13.

MPF-UHJ/2023:

2023. nyarán jelent meg a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/ felújítása 2023” című, MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati felhívása.

Ezen felhívás keretében útépítésre, -felújításra maximum 45 millió Ft támogatásra lehetett pályázni.

Terveink között szerepelt a Rákóczi tér – Liliom utca kiszolgáló földútjának szilárd burkolattal való ellátása, melyet a kivitelezés várható költsége miatt több ütemben tudunk csak megvalósítani.

Az I. ütemben a Liliom utca – Béke utca közötti szakasz felújítását tervezzük, erre nyújtottuk be 2023. nyarán támogatási kérelmünket.

Az érintett szakasz hossza megközelítőleg 335 m. A tervezett út egynyomú, kétirányú és 4 m széles lesz. A tervezett műszaki tartalom: 5 cm AC 11 kopó réteg - 10-15 cm FZKA útalap - stabilizált földútalap.

Támogatási kérelmünk elbírálása kapcsán pozitív döntés született, melynek értelmében Önkormányzatunk 40 788 587 Ft támogatást nyert el a fenti célra, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A Támogatói okirat 2023.09.19. napján került kiállításra.

Az útépitési munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2024. június 21-én lezárult. A forgalomba helyezési kérelem kiadása még folyamatban van.

Amennyiben az is rendelkezésre áll, benyújtható a záró beszámoló és elszámolás a Támogató felé.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen(VP6-7.2.1.4-17)

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanya napelemes rendszer telepítése volt a cél. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre került volna az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítését kívántuk megvalósítani. Ezen munkálatokra vonatkozóan indikatív ajánlatokat kértünk be. Azt tapasztaltuk, hogy ezen projektelemek kapcsán jelentős költségnövekménnyel kell számolnunk, melyet a tanyatulajdonosok saját forrásból nem tudnának biztosítani, így elállnak ezen projektelemek megvalósításától.

A pályázat keretében 21 tanya fejlesztése valósult meg: a villamoshálózat minden érintett tanyánál kiépítésre/bővítésre került (a hálózatra való rákötés még egy tanyánál nem valósult meg), ill. telepítésre kerültek a napelemek is.

Egy tanyánál nemrégiben zárultak le a hálózatra csatlakoztatási munkálatok, így kezdeményezni szükséges a projektzárás határidejének módosítását 2024.10.31-re, ill. be kell nyújtani az elszámolást és a záró beszámolót.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

MFP-UHJ/2024:

A Magyar Falu Program keretében 2024-ben csak két pályázati felhívás jelent meg, amire az Önkormányzat pályázhatott: az egyik a korábban már említett MFP-ÖTIFB/2024 volt (itt az óvoda fejlesztésére pályáztunk), a másik pedig az MFP-UHJ/2024.

Ez utóbbinál út, híd építésére/felújítására lehetett pályázni maximum 45 millió Ft-os támogatásra (100%-os támogatási intenzitással, előfinanszírozással).

Mártély Községi Önkormányzat a Rákóczi tér -Liliom utca – Béke utca kiszolgáló út – mely jelenleg stabilizált földút – szilárd burkolattal való ellátását már korábban megtervezte, az hatályos építési engedéllyel rendelkezik.

A teljes szakasz kivitelezési költségének mértéke miatt azt csak ütemezetten tudja az Önkormányzat megvalósítani.

Az első ütem (Béke utca – Liliom utca közötti szakasz) szilárd burkolattal való ellátása megvalósult, szintén a Magyar Falu Program keretében.

Jelen pályázati felhívás kapcsán a fennmaradó szakaszok kivitelezésére szeretnénk volna támogatást elnyerni; azonban a fennmaradó szakaszok bekerülési költsége meghaladja a maximális elnyerhető támogatási összeget, így végül kérelmünket a II-III. szakasz megvalósítására nyújtottuk be.

(A II. ütem a Rákóczi tér 14-24. szám közötti, 506/21 hrsz-ú 182,89 m-es szakasz, a III. ütem a Rákóczi tér 2-13. közötti, 448 hrsz-ú 98,95 m-es szakasz, míg a IV. ütem a Rákóczi tér – Liliom utca csomópontot takarja (448 és 506/21 hrsz, 40,68 m).

2024. július 8-án benyújtott pályázatunk ezúttal sajnos nem nyert támogatást a rendelkezésre álló forráskeret kimerülése miatt.

2024. évben lezárt pályázatok

Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2022.):

Mártély Községi Önkormányzat 2022-ben, a 36/2022. (II.02.) határozatával, pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, vagyis járdaszakaszok felújítására, amely támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium által.

Az elnyert támogatás bruttó 20.000.000 Ft, a pályázat benyújtásakor vállalt önerő bruttó 9.307.185 Ft volt. Az elmúlt időszak jelentős építőipari áremelkedésére való tekintettel további önerő bevonására volt szükség 1 920 887 Ft értékben.

A pályázat keretében az alábbi járdaszakaszok újulhattak meg:

- Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz (242/5. hrsz)
- Rákóczi tér (3. hrsz).

A kivitelezési munkák még 2023. novemberében befejeződtek, az elszámolást 2024. január 31-ig kellett benyújtani. Az elszámolás felülvizsgálatát a Támogató 2024. március 26. napján jóváhagyólag lezárta.

Szabadtéri fitneszgépek beszerzése Mártély község részére (VP6-19.2.1.-84-5-17):

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitnessgép került beszerzésre. A gépek két játszótéren kerültek kihelyezésre, hogy a lakosság lehető legnagyobb részére elérhető legyen, így minél több embernek lehessen lehetősége az egészséges életmódra.

A projekt összköltsége 3 000 000 Ft volt 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A fitness eszközök még 2019. őszén telepítésre kerültek a községben; azonban a szükséges minőségi tanúsítványok nem álltak rendelkezésre.

Korábban el is utasították emiatt a záró beszámolási csomagunkat.

A tanúsítvány kiadásához szükséges apróbb hibák javítása, dokumentumok beszerzése az azóta eltelt időben megtörtént, a tanúsítványok kiállításra kerültek; így a záró beszámolási csomagot újra benyújtottuk.

Ezt a Támogató 2024. április 17. napján jóváhagyta.

Fenntartási kötelezettség 5 év.

Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015)

Mártély Község Önkormányzata még 2016-ban benyújtotta pályázatát „Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 jelű pályázati felhívásra. A fejlesztés során a volt csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítést is meg kellett valósítani, azonban a rehabilitációs szakmérnöki tanúsítványok kiállításához még néhány munkálat elvégzése volt szükséges. Ezen munkák elvégzésre kerültek, a rehabilitációs szakmérnöki tanúsítvány kiállításra került.

A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft volt, az igényelt többléttámogatást az Önkormányzat megkapta.

2024. márciusában került sor a projekt záró helyszíni ellenőrzésére.

A záró beszámoló és elszámolás Támogató általi jóváhagyását követően, 2024. augusztus 2. napjától fenntartásba került a projekt (ez idő alatt évente fenntartási jelentést kell küldeni a Támogató felé).

Fenntartási idő 5 év.

3452385174 azonosítószámú, „Fogorvosi rendelő fejlesztése Mártélyon” című projekt

A VP6-19.2.1-84-2.1-23 kódszámú, „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra 2023-ban nyújtottunk be támogatási kérelmet. Önkormányzatunk a fogászati rendelő eszközparkjának bővítésére pályázott 9 909 810 Ft értékben, 95%-os támogatási intenzitás mellett.

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okiratot 2023. szeptember 19-én állították ki.

A projekt keretében az alábbi fogászati eszközök kerültek beszerzésre:

- 1 db 3D intraorális szkener
- 1 db kofferdam készlet.

Az eszközök leszállítása 2023.11.30. napján megtörtént, a támogatással való szakmai és pénzügyi elszámolás határidőben benyújtásra került.

A beszámoló – hiánypótlást követően – 2024. augusztus 27. napján jóváhagyásra került.

A fenntartási idő 5 év.

ÚJ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK:

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük - kiemelten a 2021-2027-es ciklus TOP_PLUSZ pályázatait.

Fő fejlesztési irányvonalakat az alábbiak szerint jelöltük ki: a faluház fűtési rendszerének korszerűsítése; útfelújítások/-fejlesztések, csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, a közvilágítás korszerűsítése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Mártély, 2024.10.21.

Tisztelettel:

Ambrus István
polgármester