






Iktatószám:	MVFCS/13-12./2023.	
Címzett:	<b>Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	
Melléklet:	1 db határozati javaslat	
Tárgy:	"Mártélyi járdaburkolat felújítása" tárgyú beruházásról szóló döntések módosítása	
Készítette:	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Építészeti Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Mötv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

**Iktatószám:** MVFCS/13-12/2023.

**Tárgy:** "Mártélyi járdaburkolat felújítása" tárgyú beruházásról szóló döntések módosítása

## **Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Mártély Községi Önkormányzat 2022-ben, a 36/2022. (II.02.) határozatával, pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, vagyis járdaszakaszok felújítására, amely támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium által.

Az elnyert támogatás bruttó 20 000 000 Ft, a pályázat benyújtásakor vállalt önerő bruttó 9 307 185 Ft, amelyről a Képviselő-testület a döntést a 36/2022. (II.02.) határozatával meghozta.

A kivitelezést megelőzően, az építőanyagok árának drasztikus emelkedésére tekintettel további önerő bevonására volt szükség, erről a döntést a Képviselő-testület meghozta a 137/2023. (VIII.08.) határozatával. Ennek értelmében az önerő mértéke összesen: bruttó 11.228.072 Ft.

A meghozott döntéseknek megfelelően a kivitelezés 2023. szeptember 15. napján megkezdődött. A kivitelezés megkezdésekor realizálódott, hogy a pályázat beadásakor a pályázat egyik eleme esetében, téves közterület elnevezés és helyrajzi szám került megjelölésre. A beadott pályázatban szereplő: „6636 Mártély, Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz és az Alkotmány utca mindkét oldali járdaszakasz a Körút utcáig” helyett: „6636 Mártély, Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz és a 6636 Mártély, Rákóczi tér, hrsz. 3.” a helyes. A támogatást biztosító Belügyminisztérium felé a szükséges módosítási kérelem benyújtásra került, annak jóváhagyása informálisan megtörtént, a támogatói okirat módosítása várhatóan hamarosan megérkezik.

Fentiekre tekintettel szükséges a meghozott döntések módosítása, valamint a kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása is.

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás műszaki tartalma és így az árajánlat is a helyes műszaki paramétereket tartalmazta, a vállalkozó által adott árajánlat alapján a járdaszakaszok („6636 Mártély, Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz és a 6636 Mártély, Rákóczi tér, hrsz. 3.”) felújításának összköltsége, változatlanul bruttó 31 228 072 Ft.

A kivitelező, BNDL Építő Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc utca 1., képviselője: Bandula Bence ügyvezető) a kivitelezést az Alkotmány utcában megkezdte, erre tekintettel utólagos jóváhagyás szükséges a kivitelezés megrendelésére, és az erről szóló döntést meghozni szükséges. A vállalkozó által adott, és jelen előterjesztés mellékletét képező árajánlat alapján a kivitelezés költsége: bruttó 6.337.306 Ft.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó a hatályos vállalkozói szerződés alapján a munkákat megkezdte a Mártély, Alkotmány utcában, így a három árajánlat bekérése ez esetben nem értelmezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéssel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Mártély, 2023. szeptember 28.

Tisztelettel:

**Ambrus István**  
polgármester



**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (.....) határozata**

**Tárgy:** "Mártélyi járdaburkolat felújítása" tárgyú beruházásról szóló döntések módosítása

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 36/2022. (II.02.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatja a pályázat benyújtását az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati felhívásra: Fő utca 35. – 49. szám előtti (242/5 hrsz.) és a Rákóczi tér (3 hrsz.) járdaszakasz felújítására vonatkozóan.”

2./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 137/2023. (VIII.08.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatja az alábbi járdaszakaszok felújítását Mártély község területén: Fő utca 35. – 49. szám előtti (242/5 hrsz.) és a Rákóczi tér (3 hrsz.) járdaszakasz.”

3./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a fenti módosítások következtében fennálló változásokra tekintettel a BNDL Építő Kft.-vel (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc utca 1., képviseletében: Bandula Bence ügyvezető, adószám: 25727630-2-06) létrejött MVFCS/13-10/2023. iktatószámú vállalkozási szerződést módosítja.

4./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy megrendeli a 6636 Mártély, Alkotmány utca mindkét oldali járdaszakaszának Körút utcáig tartó szakaszára a kivitelezést, utólagos jóváhagyással, a mellékelt árajánlat alapján, bruttó 6.337.306 Ft értékben a BNDL Építő Kft.-től ( székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc utca 1., képviseletében: Bandula Bence ügyvezető, adószám: 25727630-2-06).

5./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket írja alá.

6./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 4./ pontban meghatározott kivitelezéshez szükséges forrásokat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) rendeletében vezesse át.

7./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat készítse elő, valamint valamennyi kapcsolódó intézkedést tegyen meg.

Felelős: Polgármester, Jegyző  
Határidő: azonnali

**Ambrus István sk.**  
polgármester

**Angyal Zsolt sk.**  
jegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
3. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
4. Közgazdasági Iroda
5. Irattár


Költségvetési kiírás - Mártély, Alkotmány utca járdaburkolat felújításhoz (játszótérnél)  
NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINTA TÉTELRENDJE  
ALAPJÁN

Alkotmány utca játszótér felőli oldala

Tételszám	Munkanem	Projekt járda költség
30000	Útépités	4 990 004 Ft

Nettó összesen:	4 990 004 Ft
27 % ÁFA	1 347 301 Ft
Bruttó összesen:	6 337 306 Ft

Kelt: MÁRTIUS 20, 2023 SZEPT 20.

  
cégszerű aláírás  
BNDL  
1116 Budapest  
Központi Könyvtár  
Tudomány és  
Köznevelési Osztály  
1116 Budapest

TÉTELJEGYZÉK

Költségvetési kiírás - Mártély, Alkotmány utca járdaburkolat felújításhoz (játszótérnél)						
NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINTA TÉTELRENDEJE ALAPJÁN						
Alkotmány utca játszótér feijli oldala						
Tételszám	Megnevezés	Mennyiség (járda)	Mérték-egység	Járda		
				Anyag	Díj	Költség
30000	ÚTÉPÍTÉS					
31000	Területelőkészítés					
31100	Bontás					
31106	Beton burkolatú járda bontása	12,00	m2	0 Ft	7 342 Ft	88 099 Ft
31107	Betonlap burkolatú járda bontása	85,00	m2	0 Ft	5 341 Ft	453 951 Ft
32200	Talaj kezelés, töltésépítés előkészítés					
32201	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból	28,91	m3	8 704 Ft	4 416 Ft	379 299 Ft
32204	Geotextília terítése a rétegek elválasztásához	120,50	m2	454 Ft	464 Ft	110 609 Ft
32300	Földmű építése					
32301	Alltalaj tömörítése bevágásban	120,50	m2	0 Ft	1 159 Ft	139 684 Ft
32500	Alakító földmunkák					
32502	Humuszterítés sík felületen ( 10 cm )	120,00	m2	1 197 Ft	330 Ft	183 194 Ft
32505	Füvesítés: sík felületen	120,00	m2	86 Ft	166 Ft	30 186 Ft
33000	Pályaszerkezeti rétegek					
33100	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek					
33101	Folytonos szemeloszlású zúzótkó alap	18,07	m3	20 944 Ft	3 453 Ft	440 849 Ft
33106	Fagyvédő réteg	24,09	m3	4 404 Ft	3 453 Ft	189 262 Ft
33500	Kőburkolat építés					
33506	Beton lapburkolat építése (6 cm vfg. térközből)	96,36	m2	7 231 Ft	5 986 Ft	1 273 644 Ft
33512	Agyzöhomok 3cm vastagságban	3,61	m3	17 952 Ft	3 453 Ft	77 271 Ft
33513	Vakokat segítő tapintókö építése		m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33600	Szegélyek építése					
33605	Kerti szegély építése	240,90	m	3 291 Ft	3 450 Ft	1 623 955 Ft
						4 990 004 Ft