







Iktatószám:	MVFCS/5-6/2023.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	-	
Tárgy:	Tájékoztató az Önkormányzat futó pályázatairól, fejlesztési, beruházási célokról	
Készítette:	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Építészeti Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző: h.	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<b><u>NYÍLT</u></b> ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kifizetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

**Iktatószám:** MVFCS/5-6/2023.

**Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat futó pályázatairól, fejlesztési, beruházási célokról

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mártély Község Képviselő-testületének 2023. december 11-i ülésének napirendjén szerepel a pályázati tájékoztató, melyet ezúton terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a 2023-ban folyamatban lévő, vagy az ebben az évben újonnan benyújtott mártélyi pályázatok státuszát, illetve a tervezett fejlesztéseket mutatja be.

A fentieknek megfelelően a Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda elkészítette státuszjelentését, melyet ezúton elfogadás céljából terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **FOLYAMATBAN LÉVŐ, MÉG LE NEM ZÁRT PÁLYÁZATOK:**

***Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés (TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006):***

A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészségház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban mini bölcsőde kialakítását terveztük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult a projektarányos akadálymentesítés is, míg TOP\_Plusz-forrásból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését.

Erre a célra pályázatot nyújtottunk be 2022.01.14-én.

A TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 kódszámú, „Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés” című támogatási kérelmünk kapcsán 2022. november 15. napján pozitív támogatási döntés született.

A Támogatási Szerződés 2023.01.23-án lépett hatályba.

A bölcsőde kialakításának kiviteli tervei 2023. augusztusában készültek el; a Támogató által kért rezilienciavizsgálat pedig 2023. októberre.

A tervezői költségvetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az elnyert 46 491 590 Ft-os támogatási összeg még az építési költségeket sem fogja teljes mértékben fedezni, így jelenleg

a tervek felülvizsgálata van folyamatban, mely során igyekezünk a műszaki tartalmat a szükséges minimumra módosítani.

Mivel még ezután is közbeszerzési értékhatárt elérő lesz a tervezett építési költség, így felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve le kell majd folytatnunk egy feltételes közbeszerzési eljárást. Az ennek során beérkezett ajánlatokra alapozva tudunk többlettámogatási igénnyel fordulni a Támogató felé.

### ***Magyar Falu Program:***

2023. nyarán jelent meg a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/ felújítása 2023” című, MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati felhívása.

Ezen felhívás keretében útépitésre, -felújításra maximum 45 millió Ft támogatásra lehetett pályázni.

Terveink között szerepelt a Rákóczi tér – Liliom utca kiszolgáló földútjának szilárd burkolattal való ellátása, melyet a kivitelezés várható költsége miatt több ütemben tudunk csak megvalósítani.

Az I. ütemben a Liliom utca – Béke utca közötti szakasz felújítását tervezzük, erre nyújtottuk be 2023. nyarán támogatási kérelmünket.

Az érintett szakasz hossza megközelítőleg 335 m. A tervezett út egynyomú, kétirányú és 4 m széles lesz. A tervezett műszaki tartalom: 5 cm AC 11 kopó réteg - 10-15 cm FZKA útalap - stabilizált földútalap.

Támogatási kérelmünk elbírálása kapcsán pozitív döntés született, melynek értelmében Önkormányzatunk 40 788 587 Ft támogatást nyert el a fenti célra, 100%-os támogatási intenzitás mellett (tehát önerő biztosítására nincs szükség.)

A Támogatói okirat 2023.09.19. napján került kiállításra.

Az útépitési munkálatok építési engedély-kötelesek, mely engedély rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentációval egyetemben.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására lefolytattuk a beszerzési eljárást, kiválasztásra került a műszaki ellenőr. Jelenleg a kivitelezési munkálatok ajánlatkérésének összeállítása van folyamatban.

A projekt tervezetten 2024.08.31-re készül el.

### ***Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2022.):***

Mártély Községi Önkormányzat 2022-ben, a 36/2022. (II.02.) határozatával, pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, vagyis járdaszakaszok felújítására, amely támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium által.

Az elnyert támogatás bruttó 20.000.000 Ft, a pályázat benyújtásakor vállalt önerő bruttó 9.307.185 Ft volt. Az elmúlt időszak jelentős építőipari áremelkedésére való tekintettel további önerő bevonására volt szükség 1 920 887 Ft értékben.

A meghozott döntéseknek megfelelően a kivitelezés 2023. szeptember 15. napján megkezdődött. A kivitelezés megkezdésekor realizálódott, hogy a támogatási kérelemben tévesen került megjelölésre az érintett közterület elnevezése és helyrajzi száma.

A pályázat keretében megújuló járdaszakaszok helyesen az alábbiak:

- Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz (242/5. hrsz)
- Rákóczi tér (3. hrsz).
- és az Alkotmány utca mindkét oldali járdaszakasz a Körút utcáig” helyett: „6636 Mártély, Fő utca 35–49. szám előtti járdaszakasz és a 6636 Mártély, Rákóczi tér, hrsz. 3.” a helyes. A támogatást biztosító Belügyminisztérium felé a szükséges módosítási kérelem benyújtásra került, annak jóváhagyása informálisan megtörtént, a támogatói okirat módosítása várhatóan hamarosan megérkezik.

Mivel a kivitelező már a munkát az 2023. szeptember 15. napján megkezdte az Alkotmány utca játszótér felőli oldalán (a Körút utcáig), ezért ezen munkálatok az Önkormányzat saját erőből megfinanszírozta.

Jelen előterjesztés összeállításáig minden érintett minden helyszínen lezárultak a munkálatok, így már csak a támogatással való elszámolás van feladatként hátra.

### **3452385174 azonosítószámú, „Fogorvosi rendelő fejlesztése Mártélyon” című projekt**

A VP6-19.2.1-84-2.1-23 kódszámú, „Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra nyújtottunk be idén támogatási kérelmet.

Ezen felhívás keretében több fejlesztési célra is lehetett pályázni 2023.06.30-ig, 1-10 millió Ft-ig, 95%-os támogatási intenzitás mellett.

Önkormányzatunk a fogászati rendelő eszközparkjának bővítésére pályázott 9 909 810 Ft értékben (melyből a támogatás 9 414 319 Ft, önerő 495 491 Ft).

A beszerezni kívánt eszközök:

- 1 db 3D intraorális szkener
- 1 db kofferdam készlet.

A 3D intraorális szkener a legkorszerűbb fogászati eszközök egyike, segítségével érintésmentesen készíthető háromdimenziós felvétel a fogívekről, a nyálkahártyáról és a szájpadról.

A digitális képalkotás segítségével részletes és pontos képet lehet kapni a beteg fogsoráról (vagy akár konkrétan egy adott fogról), ezáltal a problémás területek könnyebben – és hamarabb - felismerhetővé válnak, hatékonyabbá és gyorsabbá válhat a kezelés.

A hagyományos lenyomatvételi technikánál precízebb és részletgazdagabb felvételt készít, így sokkal pontosabb fogpótlás is készíthető az eszköz segítségével.

A kofferdam készletre az izolációhoz van szükség: a kezelendő fogakat egy gumilepedő segítségével szeparálják el a szomszédos fogaktól. Ez nagymértékben elősegíti a fogorvosi munkát, annak minőségét.

A kofferdam izolálás által a páciens számára is kellemesebbé válik a kezelést.

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okiratot 2023. szeptember 19-én állították ki.

Az eszközök kapcsán lefolytattuk a beszerzési eljárást. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 9 956 229 Ft volt, így 46 419 Ft további önerő bevonása vált szükségessé a szerződés megkötéséhez.

Az eszközök leszállítása 2023.11.30. napján megtörtént, a támogatással való szakmai és pénzügyi elszámolás összeállítása megkezdődött.

#### ***Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)***

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanyán napelemes rendszer telepítése volt a cél. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre került volna az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítését kívántuk megvalósítani. Ezen munkálatokra vonatkozóan indikatív ajánlatokat kértünk be. Azt tapasztaltuk, hogy ezen projektelemek kapcsán jelentős költségnövekménnyel kell számolnunk, melyet a tanyatulajdonosok saját forrásból nem tudnának biztosítani, így elállnak ezen projektelemek megvalósításától.

A pályázat keretében 21 tanya fejlesztése valósult meg: a villamoshálózat minden érintett tanyánál kiépítésre/bővítésre került (a hálózatra való rákötés még egy tanyánál nem valósult meg), ill. telepítésre kerültek a napelemek is. Egy tanyánál van még ezzel kapcsolatban teendő (itt tulajdonosváltás miatt problémák voltak a csatlakozási dokumentáció kapcsán; ennek orvoslása folyamatban van).

Fentiek miatt kezdeményeztük a projektzárás határidejének módosítását 2023.12.31-re.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

#### ***Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00015)***

Mártély Község Önkormányzata még 2016-ban benyújtotta pályázatát „Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel az „Önkormányzati

épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 jelű pályázati felhívásra. A fejlesztés során a volt csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és födémzsigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítést is meg kellett valósítani, azonban a rehabilitációs szakmérnöki tanúsítványok kiállításához még néhány munkálat elvégzése volt szükséges. Ezen munkák elvégzésre kerültek, a rehabilitációs szakmérnöki tanúsítvány kiállításra került.

A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft volt (a most felmerült plusz munkák nélkül!), ebből támogatás 112 594 413 Ft. Többeltámogatási igény jelen előterjesztés összeállításáig nem került elbírálásra. Elszámolás összeállítása folyamatban van.

#### ***Szabadtéri fitnessgépek beszerzése Mártély község részére (VP6-19.2.1.-84-5-17):***

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitnessgép került beszerzésre. A gépek két játszótéren kerültek kihelyezésre, hogy a lakosság lehető legnagyobb részére elérhető legyen, így minél több embernek lehessen lehetősége az egészséges életmódra.

A projekt összköltsége 3 000 000 Ft volt 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A fitness eszközök még 2019. őszén telepítésre kerültek a községben; azonban a szükséges minőségi tanúsítványok nem álltak rendelkezésre.

Korábban el is utasították emiatt a záró beszámolási csomagunkat.

A tanúsítvány kiadásához szükséges apróbb hibák javítása, dokumentumok beszerzése az azóta eltelt időben megtörtént, a tanúsítványok kiállításra kerültek.

A projekt zárásához és a támogatási összeg kifizetéséhez egyedi kérelem került benyújtásra, kérve a határidő hosszabbítást. A kérelem benyújtásával egyidejűleg az elszámolás is feltöltésre került az elektronikus rendszerbe. Az elbírálás még nem történt meg.

#### **ÚJ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK:**

A Magyar Falu Programban megjelent az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című, MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati felhívás.

Ennek keretében 7 alcélra lehet pályázni, melyek az alábbiak:

1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés  
(maximum pályázható támogatás: 50 millió Ft)
2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése  
(maximum pályázható támogatás: 50 millió Ft)
3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése  
(maximum pályázható támogatás: 6 millió Ft)

4. Eszközbeszerzés  
(maximum pályázható támogatás: 6 millió Ft)
5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése  
(maximum pályázható támogatás: 6 millió Ft)
6. Kommunális eszközök beszerzése  
(maximum pályázható támogatás: 15 millió Ft)
7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése  
(maximum pályázható támogatás: 18 millió Ft)

A támogatási kérelmek benyújtására 2023.12.13-tól 2024.01.12-ig van lehetőség.

A 7 alcél közül az 1. és a 6. alcélra kívánunk pályázatot benyújtani.

Az 1. alcél kapcsán a község óvodáját kívánjuk bővíteni egy csoportszobával; míg a 6. alcél keretében kistraktort kívánunk beszerezni.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük - kiemelten a 2021-2027-es ciklus TOP\_PLUSZ pályázatait.

Fő fejlesztési irányvonalakat az alábbiak szerint jelöltük ki: a faluház fűtési rendszerének korszerűsítése; útfelújítások/-fejlesztések, csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, a közvilágítás korszerűsítése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Mártély, 2023.12.11.

Tisztelettel:

Ambrus István  
polgármester