

KIVONAT

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testület
2024. április 25. napján megtartott
rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

94/2024. (IV.25.) határozata

Tárgy: Mártély, Fő utca 45. szám (Erdei Iskola) alatti ingatlan felújításának pótmunkáiról

HATÁROZAT

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mártély, Fő utca 45. szám (Erdei Iskola) alatti ingatlan felújítása kapcsán a CL3 Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata alapján a pótmunka összegét **nettó 1 082 878,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 375 255,- Ft összeggel elfogadja.**

2./ Képviselő-testület az 1./ pontban foglaltak alapján hozzájárul a CL3 Építő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2024. március 18. napján megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosításához akként, hogy a szerződésben vállalt bruttó 5 536 756,- Ft vállalkozói díj mértéke a pótmunkával bruttó 6 912 011,- Ft-ra módosul.

3./ Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozathoz végrehajtásához szükséges összeg K5 soron az általános tartalék terhére történő elkülönítéséhez és biztosításához, a polgármestert felkéri és egyben felhatalmazza a szerződés- módosítás aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2024. május 31.

**Ambrus István sk.
polgármester**

K.m.f.

**Angyal Zsolt sk.
jegyző**

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
3. Lakosságszolgálati Iroda
4. Közgazdasági Iroda
5. Irattár

A kivonat hitelül:

Dallu Lil

