






Iktatószám:	MVFCS/9-8/2024.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	-	
Tárgy:	Tájékoztató az Önkormányzat futó pályázatairól, fejlesztési, beruházási célokról	
Készítette:	Városfejlesztési Iroda	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: MVFCS/9-8/2024.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat futó pályázatairól, fejlesztési, beruházási célokról

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Község Képviselő-testületének 2024. december 11-i ülésének napirendjén szerepel a pályázati tájékoztató, melyet ezúton terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a testületi ülés időpontjában folyamatban lévő projekteket, illetve a tervezett fejlesztéseket mutatja be.

A fentieknek megfelelően a Városfejlesztési Iroda elkészítette státuszjelentését, melyet ezúton elfogadás céljából terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé.

FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK:

TOP_PLUSZ:

Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006):

A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészségház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban mini bölcsőde kialakítását terveztük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult a projektarányos akadálymentesítés is, míg TOP_Plusz-forrásból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését. Erre a célra pályázatot nyújtottunk be 2022.01.14-én.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 kódszámú, „Mártélyi mini bölcsőde fejlesztés” című támogatási kérelmünk kapcsán 2022. november 15. napján pozitív támogatási döntés született. A Támogatási Szerződés 2023.01.23-án lépett hatályba.

A bölcsőde kialakításának kiviteli tervei 2023. augusztusában készültek el; a Támogató által kért rezilienciavizsgálat pedig 2023. októberre.

A tervezői költségvetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az elnyert 46 491 590 Ft-os támogatási összeg még az építési költségeket sem fogja teljes mértékben fedezni, így a tervek felülvizsgálata vált szükségessé.

Az érintett szakasz hossza megközelítőleg 335 m. A tervezett út egynyomú, kétirányú és 4 m széles lesz. A tervezett műszaki tartalom: 5 cm AC 11 kopó réteg - 10-15 cm FZKA útalap - stabilizált földútalap.

Támogatási kérelmünk elbírálása kapcsán pozitív döntés született, melynek értelmében Önkormányzatunk 40 788 587 Ft támogatást nyert el a fenti célra, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A Támogatói okirat 2023.09.19. napján került kiállításra.

Az útépitési munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2024. június 21-én lezárult. A forgalomba helyezési kérelem kiadása a Kormányhivatal által 2024 november 21-én megtörtént; így már benyújtható a záró beszámoló és elszámolás a Támogató felé.

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM:

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanya napelemes rendszer telepítése volt a cél. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre került volna az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítését kívántuk megvalósítani. Ezen munkálatokra vonatkozóan indikatív ajánlatokat kértünk be. Azt tapasztaltuk, hogy ezen projektelemek kapcsán jelentős költségnövekménnyel kell számolnunk, melyet a tanyatulajdonosok saját forrásból nem tudnának biztosítani, így elállnak ezen projektelemek megvalósításától.

A pályázat keretében 21 tanya fejlesztése valósult meg: a villamoshálózat minden érintett tanyánál kiépítésre/bővítésre került, illetve telepítésre kerültek a napelemek is. Adminisztrációs hibából kifolyólag 1 tanyánál az MVM felénk bekapcsolást jelentett le, azonban az – az érintettek jelzése alapján – nem történt meg. Ezt követően azonnal felvettük a kapcsolatot az MVM-vel és kértük a haladéktalan rákötést, mely 2024. november 4. napján meg is történt. Így az elszámolást és a megvalósítást igazoló beszámolót be tudtuk nyújtani.

FOLYAMATBAN LÉVŐ, SAJÁT ERŐS FEJLESZTÉSEK

Gyalogátkelőhelyek kialakítása:

Mártély belterületén két helyszínen került kijelölésre, ahol különösen indokolt kijelölt gyalogátkelőhely létesítése, ezek az alábbiak:

- Mártély, Fő utca - Községház utca csomópont (56 hrsz.; 4521 j. ök. út 25+378 km. sz.)

A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft volt, az igényelt többlettámogatást az Önkormányzat megkapta.

- 3452385174 azonosítószámú, „Fogorvosi rendelő fejlesztése Mártélyon” című projekt:
A fogászati rendelő eszközparkjának 9 909 810 Ft értékű bővítéséhez kapcsolódó beszámolót és elszámolást 2024. augusztus 27. napján jóváhagyta a Támogató.
A fenntartási idő ezen eszközök esetében is 5 év.
- Posta tér kivitelezése:
A Mártély, 187 helyrajzi számú ingatlanon postamúzeum és vendéglátó egység (cukrászda) került kialakításra. Bekerülési költség tervezéssel együtt bruttó 38 094 227 Ft. A műszaki átadás-átvétel 2024. novemberében lezárult.
A környezet rendezésére (185-186. helyrajzi szám) irányuló kivitelezési munkák befejezésének határideje 2024. december 10., bekerülési költség bruttó 3 681 623 Ft.
- Napelemes lámpák telepítése:
2024. júniusában két helyszínre, a temetőhöz (3+2 db) és a 381. hrsz-ú játszótérhez (1 db) napelemes lámpák kerültek telepítésre, mindösszesen bruttó 3 242 310 Ft értékben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Mártély, 2024.12.11.

Tisztelettel:

Ambrus István
polgármester