






Iktatószám:	M/5-5/2025.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db határozati javaslat	
Tárgy:	Döntés a Fő utcán és a Kossuth utcán létesítendő 3 db gyalogátkelőhely előre nem látható költségeiről	
Készítette:		
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: M/5-5/2025.

Tárgy: Döntés a Fő utcán és a Kossuth utcán létesítendő 3 db gyalogátkelőhely előre nem látható költségeiről

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évek során Mártély Községi Önkormányzat elkészítette 3 db gyalogátkelőhely tervdokumentációját.

Az elkészült tervdokumentációk a hatósághoz engedélyeztetés céljából benyújtásra kerültek. Az elkészült tervdokumentációk alapján **a kivitelezést a DÉL-VÍZÉP Kft. 2024. december 11-én készre jelentette.** A kivitelezés költségei az alábbiak szerint alakultak:

Mártély, Fő utca – Kossuth Lajos utca (4521 j. ök. út 24+264 km. sz.)

Gyalogátkelőhely kiépítése	3.230.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.102.100,- Ft
Kandelláber napelemes töltéssel	2.470.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.136.900,- Ft
	ÖSSZESEN: 7.239.000,- Ft

Fő utca – Községház utca (4521 j. ök. út 25+378 km. sz.) csomópontokban

Gyalogátkelőhely kiépítése	2.054.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.608.580,- Ft
Kandelláber napelemes töltéssel	1.560.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.981.200,- Ft
	ÖSSZESEN: 4.589.780,- Ft

A kivitelezés során azonban előre nem látható költségek keletkeztek, melyek kifizetését kérte a Kivitelező:

Ideiglenes útfestés	353.000,- Ft + ÁFA
6 db gyalogátkelőhely tábla kihelyezése	675.000,- Ft + ÁFA
1 db kandelláber oszlop kihelyezése	488.000,- Ft + ÁFA
Utólagos forgalomtechnika	390.000,- Ft + ÁFA
	1.906.000,- Ft + ÁFA

Ezen költségeket a Kivitelező, a Polgármester és a Műszaki ellenőr átnézték, megvizsgálták. Az egyeztető megbeszélés eredménye az alábbi lett:

- Az ideiglenes útfestés indoka, hogy jelenleg, 12 fokos burkolat hőmérséklet alatt a tartós burkolatjelet nem lehet felfesteni, ezért a Kivitelező most az oldószeres festékekkel festette fel a gyalogátkelőket. Ezt az Önkormányzat nem kívánja plusz költségként kifizetni, amennyiben majd lekopik a festés, akkor azt saját hatáskörben, új árajánlat bekérésével megoldja. Így ezen költséget nem fizeti ki.
- 6 db gyalogátkelőhely tábla kihelyezését az utólagosan elkészült forgalomtechnikai terv alapján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt írta elő. A közútkezelői hozzájárulás előírja, hogy összesen 12 darab táblát kell kihelyezni, mert azt a menetirány szerinti bal oldalon is ki kell tenni. Ez valóban előre nem látható költség, ezt az Önkormányzat elismeri.
- 1 darab plusz kandelláber oszlop kihelyezése. A kivitelezés során a hatósággal és a tervezővel egyeztetve derült ki, hogy a meglévő oszlop nem alkalmas arra, hogy azon elhelyezésre kerüljön egy plusz napelemes megvilágítás, így szükségessé vált egy új

oszlop telepítése. Ez szintén előre nem látható költségként merült fel, az Önkormányzat ezen költséget elismeri.

- Utólagos forgalomtechnikai táblázás. Ezen költséget nem tudja az Önkormányzat elfogadni, mivel a Vállalkozónak költségelve volt az ideiglenes forgalomtechnika, ismernie kell a jelenlegi jogszabályi szabályozási hátteret, ezen plusz költséget így nem tudjuk elfogadni.

A fenti indokok alapján az Önkormányzat az igényelt 1.906.000,- Ft + ÁFA díjból elfogadni csak 1.163.000,- Ft + ÁFA költséget tud elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek és a plusz költségekre vonatkozó döntést hozzák meg.

Mártély, 2025. január 13.

Tisztelettel:

Ambrus István sk.
polgármester

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2025. (I. 15.) határozata**

Tárgy: Döntés a Fő utcán és a Kossuth utcán létesítendő 3 db gyalogátkelőhely előre nem látható költségeiről

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) **a Mártély, 3 db gyalogátkelőhely kivitelezésének plusz költségeit az alábbiak szerint elfogadja:**

6 db gyalogátkelőhely tábla kihelyezése	675.000,- Ft + ÁFA
1 db kandelláber oszlop kihelyezése	488.000,- Ft + ÁFA
	1.163.000,- Ft + ÁFA

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozathoz végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, a polgármestert felkéri és egyben felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a számla kifizetésére.

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban biztosított összeg a költségvetésben a K5 soron, az általános tartalék terhére történő elkülönítéséhez és biztosításához a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2025.01.31.

Ambrus István sk.
polgármester

Dr. Nagy Viktória
jegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
3. Irattár